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Příloha 10 dotační výzvy – Povinné parametry projektu - výstupy, aktivity, indikátory, zdroje ověření a časový rámec


	TABULKA VÝSTUPŮA AKTIVIT 2024-25

	Realizátor projektu: /doplňte/

	Název projektu: /doplňte/                            

	Cílové skupiny projektu: 
· GoG a MEPA;
· NFA a její zaměstnanci;
· SLA a její zaměstnanci;
· SRCA a jeho zaměstnanci;
· Zaměstnanci soukromé laboratoře Multitest a případně zaměstnanci dalších soukromých laboratoří sub-kontraktovaných kompetentními úřady jako je NFA či RS a přispívajících k procesu státních kontrol;
· Zaměstnanci dalších gruzínských státních entit: Agentura pro rozvoj venkova (Rural Development Agency/RDA), Finanční správa (Revenue Service/RS), Environmentální informační a vzdělávací centrum (Environmental Information and Education Center/EIEC), Informační a konzultační centra MEPA (Information and Consultation Centers of MEPA/ICCs) a případné zaměstnanci dalších relevantních gruzínských státních entit.
· Gruzínská Akademie zemědělských věd (Georgian Academy of Agricultural Science/GAS) a její čenové

Koneční příjemci: 
· Farmáři - uživatelé POR;
· Prodejci a distributoři POR;
· Spotřebitelé zemědělských a potravinářských produktů.

	Záměr projektu: Zlepšit technické kapacity NFA, MEPA a dalších relevantních úřadů pro efektivní implementaci EU legislativy v oblasti ochrany rostlin

	Cíle projektu:

	1. Poskytnout technickou podporu při implementaci směrnice EU 128/2009 o udržitelném používání pesticidů (zahrnuje technickou asistenci a návrh pro zřízení systému certifikace (osvědčování) profesionálních uživatelů POR a technickou asistenci a návrh systému pro zřízení systému kontrol aplikačních zařízení pro aplikaci POR včetně jejich kalibrace - seřizování);
2. Poskytnout technickou asistenci a relevantní informace v oblasti utváření Národní databáze - statistik používání pesticidů;
3. Zlepšit systém laboratorních kontrol POR prostřednictvím tvorby nové/či modifikace existující metodiky pro laboratorní analýzy POR a organizaci studijních cest zaměřených na laboratorní kontroly POR, metody a techniky odběru vzorků v oblasti POR a dalších kontaminantů;
4. Poskytnout technickou podporu v oblasti post autorizačních kontrol POR;
5. Přispět k rozvoji systému registrace POR a systému vysledovatelnosti v souladu s Nařízením EK 1107/2009;
6. Uspořádat školení/workshop zaměřené na monitoring a programy celkového dohledu/kontroly vybraných škodlivých organismů a poskytnout příslušná doporučení;
7. Zajistit prostřednictvím pořádání jednání projektové komise řádnou koordinaci s klíčovými aktéry projektu „Support to the Food Safety and SPS sector in Georgia under ENPARD IV“

	

	

	VÝSTUPY PROJEKTU A INDIKÁTORY
	AKTIVITY PROJEKTU A JEJICH VÝSLEDKY
	ZDROJE OVĚŘENÍ AKTIVIT
	ČASOVÝ RÁMEC AKTIVIT

	Aktivita 1 – Oblast EU směrnice 128/2009

	Výstup 1:
Úvodní workshop zaměřen na  požadavky  směrnice 128/2009 uspořádán
a
Komplexní  návrhy  na:
a) zavedení systému certifikace profesionálních uživatelů POR
b) zavedení systému kontrol aplikační techniky (postřikovačů) pro aplikaci POR
vypracovány a poskytnuty relevantním úřadům
	1.1 - Udržitelné používání pesticidů

	
	Sub-aktivita 1.1.1.: Úvodní workshop zaměřen na požadavky směrnice 128/2009 o  udržitelném používání pesticidů  a její aplikace v ČR (část I.).  Český Národní akční plán pro bezpeční/udržitelné používání pesticidů (identifikace rizik) (část II.). Management odpadového hospodářství  v souvislosti s likvidací prázdných obalů od přípravků na ochranu rostlin (část III.)
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu
(1.1.1, 1.2.1, a 1.3.4 – jde o jeden společný dvoudenní workshop, sub-aktivity pokrývají pouze rozdílná témata)

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: začátek října 2024

	
	Výsledky aktivity:
Workshop uspořádán min. pro 70 expertů (včetně regionálních pracovníků NFA).
	
	

	
	1.2. - Certifikace profesionálních uživatelů pesticidů

	
	Sub-aktivita 1.2.1:  Pokračování úvodního workshopu – certifikace profesionálních uživatelů přípravků na ochranu rostlin (jednotlivé kategorie) - požadavky evropské legislativy a jejich aplikace v ČR  (systém vzdělávání a ověřování znalostí (část IV.)
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu
(1.1.1, 1.2.1, a 1.3.4 – jde o jeden společný dvoudenní workshop, sub-aktivity pokrývají pouze rozdílná témata)


	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: začátek října 2024


	
	Výsledky aktivity:
Workshop zorganizován min. pro 70 expertů (včetně regionálních pracovníků NFA).
	
	

	
	Sub-aktivita 1.2.2:  Evaluační mise - Zhodnocení celého segmentu profesionálních uživatelů pesticidů v GE (distributoři, poradci, subjekty vykonávající služby, zemědělci, další uživatelé) 
	Zpráva z práce na této aktivitě
Zhodnocení celého segmentu profesionálních uživatelů POR v GE (distributoři, poradci, subjekty vykonávající služby, zemědělci, další uživatelé)
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: konec listopadu 2024




	
	Výsledky aktivity:
Na základě evaluační hodnotící mise a CZ-GE expertních diskuzí bylo vypracováno zhodnocení celého segmentu profesionálních uživatelů POR v GE. Dokument byl poskytnut MEPA, NFA a případně i dalším úřadům. 
	
	

	
	Sub-aktivita 1.2.3: Doporučení (návrh) definice  (či definic) “profesionálního uživatele přípravků na ochranu rostlin“ v Gruzii (specifikace každé kategorie/ typu subjektu) 
Výsledky aktivity:
Doporučená (či doporučené) definice profesionálního uživatele pesticidů v GE poskytnuta (y) MEPA, NFA a případně dalším relevantním úřadům.
	Dokument - definice   “profesionálního uživatele POR “ v Gruzii (specifikace každé kategorie/ typu subjektu)

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: konec ledna 2025


	
	Sub-aktivita 1.2.4: Asistence při vývoji systému certifikace/kvalifikace a školení pro různé kategorie profesionálních uživatelů pesticidů (distributoři, poradci, konzultanti, subjekty vykonávající služby, zemědělci)
Výsledky aktivity:
Komplexní návrh Certifikačního systému pro profesionální uživatele POR (pro jednotlivé kategorie) a návrh systému příslušného školení vypracovány. Dokumentace byla poskytnuta MEPA, NFA a případně dalším relevantním úřadům.
	Dokument - Návrh certifikačního systému pro profesionální uživatele POR (pro jednotlivé kategorie) a příslušného systému školení
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: konec dubna 2025


	
	1.3. - Certifikace (osvědčování) postřikovačů (aplikační techniky)

	
	Sub-aktivita 1.3.1: Zhodnocení celého segmentu v Gruzii (na farmách používané postřikovače, oficiální distributoři postřikovačů v Gruzii, servisní centra, současná praxe)
Výsledky aktivity:
Na základě evaluační hodnotící mise v Gruzii bylo zpracováno hodnocení celého segmentu (na farmách používané postřikovače, oficiální distributoři postřikovačů v Gruzii, servisní centra, současná praxe). Dokument byl poskytnut NFA.
	Zpráva z prace na této aktivitě
Zhodnocení celého segmentu (na farmách používané postřikovače, oficiální distributoři postřikovačů v Gruzii, servisní centra, současná praxe)
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: konec ledna 2025


	
	Sub-aktivita 1.3.2: Komplexní návrh na zavedení kontrol aplikační techniky pesticidů (včetně kalibrace/seřizování), Požadavky na kalibraci/seřizování (zákonné požadavky). 
Technické proškolení (praktické školení)  pro min. 5 expertů/techniků
Výsledky aktivity:
Komplexní návrh vypracován a poskytnut NFA a případně dalším relevantním úřadům.
Minimálně 5 techniků proškoleno na kalibraci/seřizování a kontrolu postřikovačů (v souladu s vypracovaným návrhem).
	Komplexní návrh na zavedení kontrol aplikační techniky pesticidů (včetně kalibrace/seřizování), Požadavky na kalibraci/seřizování (zákonné požadavky). 
Technické proškolení (praktické školení)  pro min. 5 expertů/techniků. Fotografie z technického školení expertů/techniků.

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: konec dubna 2025


	
	Sub-aktivita 1.3.3 Asistence při vývoji technických požadavků na centra osvědčující aplikační techniku (postřikovače)
Výsledky aktivity:
Soupis technických požadavků na centra osvědčující aplikační techniku (postřikovače) byl vypracován a poskytnut NFA (včetně odhadu nákladů na nákup vybavení a další provoz).
	Dokument – soupis technických požadavků na centra osvědčující aplikační techniku (postřikovače), (včetně odhadu nákladů na nákup vybavení a další provoz) a včetně doporučení.
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: konec června 2025


	
	Sub-aktivita 1.3.4 Pokračování úvodního workshopu – osvědčování a seřizování/kalibrace aplikační techniky (postřikovačů) (minimální požadavky dané legislativou EU/ implementace v ČR a praktické zkušenosti nad rámec základní legislativy) - (část V.)
Výsledky aktivity:
Workshop zorganizován min. pro 70 expertů (včetně regionálních pracovníků NFA).
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu
(1.1.1, 1.2.1, a 1.3.4 – jde o jeden společný dvoudenní workshop, sub-aktivity pokrývají pouze rozdílná témata)


	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: začátek října 2024


	Aktivita 2 - Národní databáze statistiky pesticidů

	Výstup 2:
1 1-denní workshop pokrývající témata a) Nařízení EU  2022/2379, b) Vysledovatelnost a povinné vedení záznamů o obchodu s pesticidy a  používání pesticidů v ČR byl uspořádán
a
doporučení v oblasti statistiky a vedení záznamů poskytnuty

	Sub-aktivita 2.1 Workshop část 1 (0,5 dne) -  požadavky nařízení EK 1185/2009 EP a Rady ze dne  25 listopadu 2009 o statistice pesticidů ; změny v rámci Nařízení EU  2022/2379 EP a Rady ze dne 23 Listopadu 2022 o statistice zemědělských vstupů a výstupů , změně nařízení Komise (ES) č. 617/2008 a zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008, (ES) č. 543/2009 a (ES) č. 1185/2009 a směrnice Rady 96/16/ES   (Text s významem pro EHP)
Výsledky aktivity:
Workshop v min. délce 0,5 dne zorganizován pro min. 45 pracovníků NFA.
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu
(2.1 a 2.2 - jde o jeden společný 1denní workshop, sub-aktivity pokrývají pouze rozdílná témata)


	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: konec května 2025


	
	Sub-aktivita 2.2 Workshop část 2 (0,5 dne) - Vysledovatelnost a povinné vedení záznamů o obchodu a používání přípravků na ochranu rostlin v České republice (přehled požadavků uplatňovaných v ČR vůči distributorům  přípravků na ochranu rostlin, farmářům a/nebo dalším profesionálním uživatelům pesticidů; regulace trhu a používání přípravků na ochranu rostlin určeným jak pro profesionální tak pro neprofesionální uživatele)
Výsledky aktivity:
Workshop v min délce 0,5 dne zorganizován pro min. 45 pracovníků NFA.
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu
(2.1 a 2.2 - jde o jeden společný 1denní workshop, sub-aktivity pokrývají pouze rozdílná témata)

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: konec května 2025


	
	Sub-aktivita 2.3 Formulace doporučení v oblasti statistik    přípravků na ochranu rostlin (použití/obchod),  vedení záznamů a  vysledovatelnosti
Výsledky aktivity:
Dokument s doporučeními vypracován a poskytnut MEPA, NFA, a případně dalším relevantním úřadům.
	Dokument s doporučeními 
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: konec srpna 2025


	Aktivita 3 -  Zlepšení kontroly přípravků na ochranu rostlin (POR) - oblast laboratoří a oblast kontroly kontaminantů krmiv

	Výstup 3:
Jako výsledek technické asistence byla zpracována zpráva o Gruzínských laboratorních kapacitách v oblasti testování/analýzy POR a vstupy do nové metodiky pro analýzy POR byly dodány (či došlo k modifikaci stávající metodiky) 
 
	3.1 – Oblast pesticidů


	
	Sub-aktivita 3.1.1 Evaluační mise - Zhodnocení vybavení GE laboratoří ve vztahu k analýzám POR - používané protokoly, kalibrace, chemikálie, atd. 
Výsledky aktivity:
Jakožto výsledek evaluační hodnotící mise v Gruzii a CZ-GE expertních diskusí bylo vypracování zhodnocení vybavení GE laboratoří ve vztahu k analýzám POR - včetně používaných protokolů, kalibrace, chemikálií. Dokument byl poskytnut MEPA, SLA, NFA a Multitest. 
	Zpráva z práce na této aktivitě
Zhodnocení vybavení GE laboratoří ve vztahu k analýzám POR - používané protokoly, kalibrace, chemikálie, atd.

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce listopadu 2024


	
	Sub-aktivita 3.1.2 2 studijní cesty do ČR - praktická školení v české akreditované laboratoři - vybavení českých laboratoří, užívané protokoly, kalibrace, chemikálie, příprava  vzorků, skladování vzorků,  vystavování protokolů, vedení záznamů. 1 studijní cesta (min. 4 denní pro min. 3 GE experty), 2. studijní cesta (min. 5 denní pro min 4 GE experty). 
Výsledky aktivity:
Uspořádání 2 studijních cest v ČR. 
První studijní cesta uspořádána pro zaměstnance SLA a Multitest a případně další subjekty - min. 4 denní pro min. 3 GE experty.
Druhá studijní cesta uspořádána pro zaměstnance SLA a Multitest a případně další subjekty - min. 5 denní pro min. 4 GE experty.

	Presenční listina, Zprávy ze 2 studijních cest do ČR (1 zpráva z každé cesty) patřících pod sub-aktivitu 3.1.2 (včetně programu, seznamu účastníků, prezentací, shrnutí a zhodnocení uskutečněných aktivit)
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín realizace první studijní cesty: do konce listopadu 2024

Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín realizace druhé studijní cesty: do konce května 2025


	
	Sub-aktivita 3.1.3 Společná studijní cesta pro 4.3.1, 3.1.3, 4.3.2, a 4.3.3. Sub-aktivita 3.1.3 - Vzorkování - POR (akreditovaný postup) předvedení  akreditovaného odběru vzorků POR u distributora/zemědělce.  3.1.3 část - min 0,5 dení pro min. 6 účastníků.
Výsledky aktivity:
Část společné studijní cesty pro 4.3.1, 3.1.3, 4.3.2, a 4.3.3, sub-aktivita 3.1.3 uspořádana pro NFA a případně další spolupracující úřady. Min 0,5 dení pro min. 6 účastníků. 
	Prezenční listina, Zpráva z jedné  studijní cesty do ČR  zahnující sub-aktivity 3.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (včetně programu, seznamu účastníků, prezentací, shrnutí a zhodnocení uskutečněných aktivit)
Sub-aktivity 3.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 mají stejný zdroj ověření

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín realizace studijní cesty: do konce května 2025 (musí být zorganizována ve stejném termínu jako druhá studijní cesta sub-aktivity 3.1.2)


	
	Sub-aktivita 3.1.4 Formulace doporučení laboratorního vybavení pro GE laboratoře (analýzy POR)
Výsledky aktivity:
Doporučení zaměřená na další potřebné dovybavení laboratoří pro analýzy POR byla zpracována a předána MEPA, SLA, NFA, Multitest a GeLab. 
	Dokument s doporučeními, který bude figurovat jako Příloha 1 Hodnocení vybavení GE laboratoří ve vazbě na analýzy POR (viz. sub-aktivita 3.1.1)
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce června 2025


	
	Sub-aktivita 3.1.5 Asistence při přípravě nové metodiky pro laboratorní analýzy POR (či modifikace stávající metodiky) 
Výsledky aktivity:
Nová (é) metodika (y), nebo standard (y) pro laboratorní analyzy POR (či modifikace stávající metodiky) vypracována a poskytnuta SLA, Multitest a dalším případným relevantním subjektům.
	Nová (é) metodika (y) pro laboratorní analyzy POR (či modifikace stávající metodiky)
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce června 2025


	
	3.2 – Oblast kontaminantů krmiv

	
	Sub-aktivita 3.2.1 Studijní cesta do ČR - monitoring nežádoucích vlivů při používání pesticidů  -   akční plány pro rezidua  POR a další kontaminanty v krmivech, organizace kontrol a odběru vzorků, techniky vzorkování, skladování a příprava vzorků, analýzy, užívané metody, protokoly, úřední postupy, praktické ukázky. Preferovanými  modelovými  komoditami jsou obiloviny, kukuřice, krmné směsi. 3 denní akce  pro 20 gruzínských expertů.
Výsledky aktivity:
Uspořádána studijní cesta klíčových expertů z NFA/RS/SLA a dalších státních/privátních  laboratoří v ČR  zorganizována (sub-aktivita 3.2.1) - min. 3 denní akce pro min. 20 GE expertů.
	Presenční listina, Zpráva z jedné  studijní cesty do ČR  patřící pod sub-aktivitu 3.2.1 (včetně programu, seznamu účastníků, prezentací, shrnutí a zhodnocení uskutečněných aktivit)


	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do: 3denní studijní musí být zorganizován v období 23-25.9.2024 - neboť přímo navazuje na jiný studijní pobyt projektu ENPARD zorganizovaný pro stejnou skupinu expertů.



	Aktivita 4 - Post autorizační kontrola POR

	Výstup 4: 
Na základě technické asistence a provedeného hodnocení byl NFA a dalším relevantním úřadům poskytnut návrh na vylepšenou NFA kontrolní praxi (metodiku provádění kontrol) v oblasti postautorizační kontroly POR.
	Sub-aktivita 4.1 2 denní workshop - Úvodní workshop v oblasti pesticidů - Legislativa (Nařízení EU 1107/2009, Nařízení 625/2017– nařízení o úředních kontrolách v oblasti POR a ve vztahu k post autorizačním kontrolním procedurám (post autorizační kontrola balení, označování, skladování, používání a kvalitě produktů; Donucovací akce; Monitoring nežádoucích vlivů používání pesticidů), Úřední kontrola na hranicích - vývoz a dovoz POR
Výsledky aktivity:
Workshop v min. délce 2 dní uspořádán min. pro 45 expertů
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce listopadu 2024


	
	Sub-aktivita 4.2 Zhodnocení aktuálních činností pododdělení NFA pro provádění úředních post autorizačních kontrol v GE. Zhodnocení způsobu provádění inspekcí. 
Modelová inspekce předvedena NFA českým expertům podle pravidel platných nyní v GE - různé aktivity v rámci distribuční sítě pesticidů, modelové odběry vzorků, (mezi-expertní sdílení správné praxe CZ-GE)
Výsledky aktivity:
Jakožto výsledek hodnotící technické návštěvy českého (kých) experta (ů) a expertních CZ-GE diskuzí bylo vypracováno zhodnocení   v současné době prováděných činností pododdělením NFA pro provádění úředních post autorizačních kontrol POR. Zhodnocení bylo poskytnuto MEPA, NFA a případně dalším  úřadům.
	Zpráva z práce na této aktivitě
Zhodnocení aktuálních činností pododdělení NFA pro provádění úředních post autorizačních kontrol v GE
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce srpna 2025


	
	Sub-aktivita 4.3.1 Společná studijní cesta pro 4.3.1, 3.1.3, 4.3.2, a 4.3.3. Sub-aktivita 4.3.1 - Praktické školení v ČR – a) modelová inspekce, post-authorizační kontrola balení, označování, skladování, používání a  kontrola kvality produktů, včetně protokolů. 4.3.1 část - min 1,5 dne pro min. 6 účastníků.
Výsledky aktivity:
Část společné studijní cesty pro 4.3.1, 3.1.3, 4.3.2, a 4.3.3, sub-aktivita 4.3.1 uspořádána pro NFA a případně další spolupracující úřady. Délka - min 1,5 dne  pro min. 6 expertů.
	Prezenční listina, Zpráva z jedné  studijní cesty do ČR  zahnující sub-aktivity 3.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (včetně programu, seznamu účastníků, prezentací, shrnutí a zhodnocení uskutečněných aktivit)
Sub-aktivity 3.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 mají stejný zdroj ověření

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín realizace studijní cesty: do konce května 2025 (musí být zorganizována ve stejném termínu jako druhá studijní cesta sub-aktivity 3.1.2)


	
	Sub-aktivita 4.3.2 Společná studijní cesta pro 4.3.1, 3.1.3, 4.3.2, a 4.3.3. Sub-aktivita 4.3.2 - Praktické školení v ČR – b) modelová kontrola distributorů (dovoz, distribuce, obchod), záznamy, vysledovatelnost, metodika kontrol/pokyny, požadavky legislativy EU. 4.3.2 část - min 1 den pro min. 6 účastníků. 
Výsledky aktivity:
Část společné studijní cesty pro 4.3.1, 3.1.3, 4.3.2, a 4.3.3, sub-aktivita 4.3.2 uspořádána pro NFA a případně další spolupracující úřady. Délka - min. 1 den pro min. 6 expertů.
	Presenční listina, Zpráva z jedné  studijní cesty do ČR  zahnující sub-aktivity 3.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (včetně programu, seznamu účastníků, prezentací, shrnutí a zhodnocení uskutečněných aktivit)
Sub-aktivity 3.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 mají stejný zdroj ověření

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín realizace studijní cesty: do konce května 2025 (musí být zorganizována ve stejném termínu jako druhá studijní cesta sub-aktivity 3.1.2)


	
	Sub-aktivita 4.3.3 Společná studijní cesta pro 4.3.1, 3.1.3, 4.3.2, a 4.3.3. Sub-aktivita 4.3.3 - Praktické školení v ČR – c) modelová kontrola používání POR u  zemědělců, záznamy, vysledovatelnost, metodika kontrol/pokyny, požadavky legislativy EU. 4.3.3 část - min. 1 den pro min. 6 účastníků. 
Výsledky aktivity:
Část společné studijní cesty pro 4.3.1, 3.1.3, 4.3.2, a 4.3.3, sub-aktivita 4.3.3 uspořádána pro NFA a případně další spolupracující úřady. Délka - min. 1 den pro min. 6 expertů.

	Prezenční listina, Zpráva z jedné  studijní cesty do ČR  zahnující sub-aktivity 3.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 (včetně programu, seznamu účastníků, prezentací, shrnutí a zhodnocení uskutečněných aktivit)
Sub-aktivity 3.1.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3 mají stejný zdroj ověření

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín realizace studijní cesty: do konce května 2025 (musí být zorganizována ve stejném termínu jako druhá studijní cesta sub-aktivity 3.1.2)


	
	Sub-aktivita 4.4 Návrh na vylepšenou kontrolní/inspekční praxi NFA (metodika) v oblasti post autorizačních  kontrol POR a realizace modelové tréninkové inspekce v souladu s navrženým modelem. 
Výsledky aktivity:
Vypracován doporučený model (metodika) pro zlepšené  inspekce/kontroly NFA v souladu s EU standardy, který bude pokrývat různé činnosti v rámci distribuční sítě pesticidů, a odběry vzorků kryjící celý segment profesionálního používání POR (distributoři, poradci, služby, zemědělci, další uživatelé). Vypracovaný model byl poskytnut NFA a případně dalším relevantním úřadům. 
Zrealizována praktická ukázka modelové tréninkové inspekce na základě nového doporučeného modelu společně českými a gruzínskými experty. 
	Dokument - navržený model pro zlepšené inspekce/kontroly v souladu s EU standardy, který bude pokrývat různé činnosti v rámci distribuční sítě pesticidů, odběry vzorků kryjící celý segment profesionálního používání POR (distributoři, poradci, služby, zemědělci, další uživatelé) 
Fotografie z praktické modelové inspekce
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce října 2025


	
	Sub-aktivita 4.5 1 denní workshop - Workshop zaměřený na presentaci návrhu nové (či modifikované)  metodiky pro post-registrační kontrolu v souladu s legislativou EU, a prezentace závěrů celého projektu
Výsledky aktivity:
Workshop v min. délce 1 dne zorganizován min. pro 45 expertů.
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce října 2025


	Aktivita 5 -  Systém registrace přípravků na ochranu rostlin a systém vysledovatelnosti v souladu s Nařízením EK 1107/2009

	Výstup 5:
Na základě studie a poskytnuté technické asistence byl NFA poskytnut návrh systému schvalování/registrace POR (včetně vstupů/doporučení softwarových funkcí) 
	Sub-aktivita 5.1 Detailní studie gruzínské národní legislativy a současné praxe registrace POR a studium souladu s právními akty EU
Výsledky aktivity:
Jakožto výsledek studia dokumentů a, technické návštěvy českého (kých) experta (ů) v Gruzii, a expertních CZ-GE diskuzí byla zpracována detailní studie z oblasti současné praxe registrace POR v GE, GE národní legislativy a shody s legislativou EU. Studie byla poskytnuta MEPA, NFA a případně dalším relevantním úřadům. 
	Zpráva z práce na této aktivitě
Detailní studie z oblasti současné praxe registrace POR v GE, GE národní legislativy a shody s legislativou EU (včetně doporučení a návrhů v oblasti dosažení shody s požadavky legislativy EU).
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce února 2025


	
	Sub-aktivita 5.2 2 denní workshop – Workshop požadavky EU na systém pro schvalování a registraci POR (včetně analýzy různých možností), vysvětlení principů ochrany dat
Výsledky aktivity:
Workshop v min. délce 2 dnů uspořádán min. pro 20 expertů.
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce ledna 2025


	
	Sub-aktivita 5.3 Studijní cesta do ČR - představení českého systému registrace POR, včetně registru POR (software). Délka - min. 4 dny pro min. 4 GE experty.
Výsledky aktivity:
Uspořádána studijní cesta NFA a eventuálně dalších spolupracujících úřadů do ČR (sub-aktivita 5.3.) - min. délka min. 4 dny pro min. 4 GE experty.
	Prezenční listina, Zpráva z jedné  studijní cesty do ČR  zahnující sub-aktivitu 5.3. (včetně programu, seznamu účastníků, prezentací, shrnutí a zhodnocení uskutečněných aktivit)

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce března 2025


	
	Sub-aktivita 5.4 2 denní Workshop na hodnocení fyzických a chemických vlastností a chemickou ekvivalenci zdrojů účinných látek (I.) -
(a) Fyzikálně chemické vlastnosti účinných látek a formulace (včetně stability při skladování)
(b) Analytické metody používané pro analýzy účinných látek v technických materiálech (včetně nečistot),
(c) Fyzikálně chemické vlastnosti účinných látek/přípravku ve vztahu ke klasifikaci
(d) Hodnocení dat pro různé typy povolení; hodnocení ekvivalence
; principy ochrany dat v rámci POR (II.)  registrace/schvalování pesticidů pro profesionální a neprofesionální použití (rozdíly, požadavky, možnosti) (III.part), registrace/povolování použití POR v mimořádných případech  (IV. part)
Výsledky aktivity:
Workshop v min. délce 2 dní uspořádán min. pro 20 expertů.
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce února 2025


	
	Sub-aktivita 5.5 Klíčový expert CZ - klíčový (í) expert (ti) GE - Školení a odborné vedení v postupech EK ve vztahu k:
(a) Systémům pro zpracovávání a koordinaci   u nových účinných látek a u obnovy povolení u  již dříve schálených účinných látek.
(b) Zonálním systémům povolování nových POR a jejich znovupovolování;  on-line a další seznamy POR.
(c) Představení a seznámení se se standardními  návodnými dokumenty EK a dalšími dokumenty.
(d) Představení postupů a aktivit EFSA  (včetně současných a potenciálních problémů).
(e) Způsobům komunikace s institucemi EK a dalšími členskými státy EU. 
Výsledky aktivity:
Realizace technických diskusí mezi klíčovými experty CZ a GE proběhla a pokryla výše uvedená témata a, b, c, d, e.
	Souhrnné shrnutí provedených dlouhodobých technických diskusí mezi CZ a GE experty.
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce října 2025


	
	Sub-aktivita 5.6 Pokračování školení a odborného vedení mezi klíčovými expert CZ a GE. Další stupně expertního školení budou zahrnovat:
i. zvážení možného procesu konzultací s průmyslem o POR, zejména zvážení zdrojů/ekvivalence účinných látek, rozsah procesu sladění (počty POR, které mají být podporovány, a počty, u kterých je potenciálně možné uznání stávajících registrací EU).
ii. zvážení programu prací, který umožní postupné přehodnocení POR v Gruzii, aby bylo zajištěno, že povolení POR splňují standardy EU při přistoupení, a sdělení takového programu průmyslu;
Iii. diskuse o komunikační strategii s ohledem na zúčastněné strany, zejména žadatele o registraci, aby bylo zajištěno, že budou informováni o legislativním a regulačním vývoji
iv. další zvážení statusu účinných látek používaných v POR v Gruzii ve vztahu ke stavu schválení v EU a na základě tohoto zvážení vypracovat podrobnější plánování, aby bylo zajištěno, že budou v souladu s požadavky EU. V této souvislosti je třeba věnovat zvláštní pozornost:
• potřebě změn primární legislativy na podporu navrhovaného programu; 
•  potřebě sekundární legislativy na podporu procesu přehodnocování;
Výsledky aktivity:
Realizace technických diskusí mezi klíčovými experty CZ a GE proběhla a pokryla témata i, ii, iii, iv.
	Souhrnné shrnutí provedených dlouhodobých technických diskusí mezi CZ a GE experty.

	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce října 2025


	
	Sub-aktivita 5.7 Doporučení - vhodný systém schvalovacích postupů pro POR v Gruzii (včetně re-registrace)
Výsledky aktivity:
Zpracován návrh systému pro registraci POR v Gruzii, který bude v souladu s požadavky EU (na základě spolupráce expertů CZ a GE). Návrh byl poskytnut NFA a dalším relevantním úřadům.
	Návrh systému pro registraci/schvalování POR v souladu s požadavky EU
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce října 2025


	
	Sub-aktivita 5.8 Zhodnocení softwarových potřeb pro schvalovací postupy POR v Gruzii a doporučení nezbytných softwarových funkcí (včetně požadavků na tyto funkce)
Výsledky aktivity:
Zhodnocení existujících softwarových nástrojů pro registraci POR v Gruzii bylo provedeno společně s doporučeními možných modifikací (specifikace nezbytných funkcí). Dokumentace byla poskytnuta MEPA a NFA.
	Dokument - Zhodnocení existujících softwarových nástrojů pro registraci POR v Gruzii společně s doporučeními možných modifikací
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce října 2025


	Aktivita 6 -  Další podpůrné aktivity zaměřené na zlepšení kontrol  gruzínské úřední SPS inspekce založené na riziku ve fytosanitární oblasti


	Výstup 6: 
Školení/workshop zaměřené na monitoring a programy celkového dohledu/kontroly vybraných škodlivých organismů uspořádáno a příslušná doporučení poskytnuta.


	Sub-aktivita 6.1 2denní školení-workshop - Školení-workshop na monitoring a dozorový kontrolní  program  vybraných škodlivých organismů. [Rostlinolékařská oblast  - kontroly SPS založené na úřední analýze rizik].
Poskytnutí doporučení spojených s monitoringem a dozorem nad škodlivými organismy a úředními kontrolami založenými na rizicích.

Výsledky aktivity:
Trénink-workshop v min. délce 2 dní uspořádán min. pro 60 expertů. 
Dokument s doporučeními poskytnut MEPA, NFA, RS, SRCA a případně dalším relevantním úřadům.
	Prezenční listiny
Prezentace z workshopu
Dokument s doporučeními
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, nejzazší termín: do konce prosince 2024


	Aktivita 7 - Jednání projektové komise 

	Výstup 7: 
3 jednání projektové komise uspořádány
	Sub-aktivita 7.1  Jednání projektové komise 
Výsledky aktivity:
1 jednání projektové komise uspořádáno v roce 2024 a 2 jednání projektové komise uspořádány v roce 2025
	Prezenční listiny
Zápisy z jednání projektové komise
	Časový rámec pro dosažení sub-aktivity:
Upřesněte ve formátu MM/YYYY, 
Alespoň 1 jednání projektové komise uspořádáno v roce 2024 a alespoň 2 jednání projektové komise uspořádány v roce 2025 (jednání projektové komise by mělo být uspořádáno každých 4-5 měsíců).


	
	
	
	




Instrukce k vyplnění:

1) Tabulku nelze editovat (upravovat a/nebo mazat text), pouze doplňovat informace označené červenou kurzívou. Jedná se o povinné parametry projektu, které musí projekt naplnit.
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